

**ELECTRICAL ENGINEERING SBU**

विद्युत इंजीनियरी एसबीयू

**STATUS OF R/A BILL PAYMENTS OF CONTRACTORS (Period 01/08/2018 - 31/08/2018)**

ठेकेदारों के आर/ए बिल के भुगतान की स्थिति (अवधि 01.08.2018 से 31.08.2018)

SI. NO. (क्रम सं.)	NAME OF CONTRACTOR (ठेकेदार का नाम)	LOA NO. (एलओए सं.)	BILL NO. (बिल सं.)	BILL RECEIVED AT HQ- DATE (प्रधान कार्यालय में बिल प्राप्त होने की तारीख)	STATUS (स्थिति)		DETAILS OF PAYMENT Rs. In Lacs. (भुगतान का विवरण रुपये लाख में)	ENGINEER-IN-CHARGE (प्रभारी इंजीनियरी)
					UNDER PROCESS OF CHECKING (जांच की प्रक्रिया चल रही है.)	PAYMENT RELEASED (भुगतान जारी किया गया)		
1	M/s KEC International Limited,	RITES/CO/RI/EE/RE works/RGS-JP-SWM, Dated 31.10.2017	RA Bill No.4	8/27/2018	-	31.08.2018	912.61	GGM/EE
2	M/s KEC International Limited,	RITES/CO/RI/EE/RE Works/VJP-MKC date 14.11.2017	RA Bill No.4	8/21/2018	-	31.08.2018	593.56	GGM/EE
3	M/S Voyants Solution Pvt. Ltd.	RITES/CO/RI/EE/RE Works/VJP-MKC/PMC/LOA date 08.12.2017	RA Bill No.7	8/29/2018	-	31.08.2018	14.94	GGM/EE
4	M/S Voyants Solution Pvt. Ltd.	RITES/CO/RI/EE/RE WORKS/NWR/RGS-JP-SWM/PMC/Contract Agreement, Dt. 13.12.2017	RA Bill No.7	8/28/2018	-	31.08.2018	12.82	GGM/EE
5	M/s NMTPL, Odisha	RITES/CO/RI/EE/MUNPL/Meja/OHE Dated 22-03.2017	RA Bill No.8	8/29/2018	Yes	-	-	GGM/EE
6	M/s Anil Nathani, Raipur	RITES/CO/RI/EE/SECL/Junadih/GS Dated 17.05.2017	RA Bill No.5	3/8/2018	-	Yes	28.45	GGM/EE
7	M/s Bright Power Project (India) Pvt. Ltd., Mumbai	RITES/CO/RI/EE/KPL/OHE/2016/1, Dated 23.01.2018	RA Bill No.3	8/6/2018	-	Yes	65.02	GGM/EE